In cadrul prezentului document a fost realizata „**planificarea activitatilor care fac obiectul Rapoartelor Intermediare/Final de activitate**", in conformitate cu cerintele din cadrul modelului standard de grafic de implementare. In afara de activitatile descrise anterior (activitati care vor face obiectul rapoartelor intermediar/final de activitate), Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni va realiza, de asemenea, o serie de activitati care nu vor face obiectul rapoartelor intermediare/final de activitate, respectiv o serie de activitati aferente capitolelor I, II si III din Bugetul indicativ (pe submasura 19.4). In vederea derularii acestor activitati, Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni va realiza in totalitate sau partial categoriile de cheltuieli eligibile ce fac obiectul ghidului solicitantului pe masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de animare si functionare.

Calendarul activitatilor - programare calendaristica a activitatilor (detaliata pe ani si trimestre)

Trimestru si an calendaristic / Activitate	Trimestrul I 2022	Trimestrul II 2022	Trimestrul III 2022	Trimestrul IV 2022	Trimestrul I 2023	Trimestrul II 2023	Trimestrul III 2023	Trimestrul IV 2023
1. realizarea de materiale de animare/materiale promotionale								
2. asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR								
3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni								
4. gazduirea si actualizarea website-lui Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni								
5. furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala								

Previziunea depunerii Rapoartelor de activitate

Luna	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
	Ian 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mai 2022	Iun 2022	Iul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Dec 2022
Raport de activitate 1												
Luna	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24
	Ian 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mai 2023	Iun 2023	Iul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Dec 2023
Raport de activitate 2												
Raport de activitate 3												
Raport de activitate 4												

Completat de: Beneficiar Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni/ Reprezentant legal Bucur Robert Valentin

Nume si prenume Bucur Robert Valentin Semnatura ..... *Data:* 13.12.2021

Robert-Valentin Bucur

Digitally signed by Robert-Valentin Bucur
Date: 2021.12.22 11:07:18 +02'00'